

Formato Plan de Trabajo

Tema:

EDUCACIÓN

Nombre del
compromiso:

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES

Cronograma del Compromiso

Nombre de la tarea/actividad		Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultados Esperados	Entregables	Observaciones
Fase Interna	Etapa 1 – Generación de Contenido						
	Generación de contenido curricular para plataforma		1 de enero de 2017	11 de julio de 2017			Meta 1
	Actualización de contenido para ajustarse al nuevo formato de capacitación "Proyecto de Enseñanza"		24 de mayo de 2017	11 de julio de 2017			Meta 1
	Etapa 2 – Diseño y co-creación						
Unificación de información y contenidos de capacitación en una plataforma única		24 de mayo de 2017	11 de julio de 2017			Meta 2	

	Secretaría de Educación presenta propuesta de Plataforma Tecnológica Única para Capacitación Continua de Docentes		24 de mayo de 2017	1 de agosto de 2017			Meta 2
	Proceso de revisión y retroalimentación por parte de sociedad civil		1 de agosto de 2017	15 de agosto de 2017			Meta 2
	Ajustes a retroalimentación obtenida de sociedad civil y presentación de versión final de la Plataforma		15 de agosto de 2017	30 de agosto de 2017			Meta 2

Duración total de la fase:

días

Fase de Publicación	<i>Etapas 3 – Difusión</i>						
	Difusión de nuevo modelo de plataforma en redes sociales y medios de comunicación		4 de septiembre de 2017	31 de dic. de 2017			Meta 2

Fase de Implementación	<i>Etapa 4 - Pilotaje</i>						
	Pilotaje de plataforma con grupos de docentes		4 de septiem bre de 2017	8 de septiem bre de 2017			Meta 3
	<i>Etapa 5 – Lanzamiento</i>						
	Lanzamiento de plataforma		4 de septiem bre de 2017	31 de diciemb re de 2017			Meta 3

Fase de Evaluación	<i>Etapa 6 – Monitoreo y Evaluación</i>						
	Generar indicadores para monitoreo y evaluación de resultados obtenidos		11 de septiem bre de 2017	30 de noviem bre de 2017			Meta 4
	Publicación de resultados iniciales de evaluación		30 de noviem bre de 2017	31 de diciemb re de 2017			Meta 4