SECRETARIADO TÉCNICO DE Gobierno Abierto JALISCO

Formato Plan de Trabajo

Tema: EDUCACIÓN

Nombre del compromiso: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BASE EN NECESIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS REGIONALES

Cronograma del Compromiso

	Nombre de la tarea/actividad	Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultados Esperados	Entregables	Observaciones
Fase de Consulta	***Etapa 1 – Generación de Contenido***						
	Reunión con cúpulas empresariales para consulta de necesidades generadas en base al vocacionamiento productivo regional		1 de enero de 2017	28 de febrero de 2017			Meta 1
	Consulta en regiones a través de Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE)		1 de enero de 2017	28 de febrero de 2017			Meta 1

	Presentación y análisis de plataforma cartográfica de CODEANDO Guadalajara		1 de enero de 2017	28 de febrero de 2017			Meta 1
Fase de Construcción	***Etapa 2 – Construcción***						
	Ubicación de predios y formalización de estatus legal		1 de febrero de 2017	30 de abril de 2017			Meta 2
	Inicio de construcción de tres planteles: 2 en Región Altos Norte y uno en Región Valles		30 de abril de 2017	30 de agosto de 2017			Meta 2
Fase de Pilotaje	***Etapa 3 – Pilotaje***						
	Inscripción de grupo en uno de los planteles en Región Altos Norte (Lagos de Moreno o San Juan de los Lagos)		1 de sept. de 2017	15 de sept. de 2017			Meta 3
Fase de Cobertura	***Etapa 4 – Cobertura***						
	Tres primeros planteles de educación media superior terminados		1 de sept. de 2017	31 de dic. de 2017			Meta 4
	Los 7 planteles regionales restantes inician obras		1 de enero de 2018	28 de febrero de 2018			Meta 5
	Entrega final de los 7 planteles restantes		1 de enero de 2018	31 de enero de 2018			Meta 5

SECRETARIADO TÉCNICO DE
Gobierno Abierto
JALISCO