SECRETARIADO TÉCNICO DE Gobierno Abierto JALISCO

Formato Plan de Trabajo

Tema: EMPLEO

Nombre del compromiso: PADRÓN ESTATAL DE JORNALERPS AGRÍCOLAS

Cronograma del Compromiso

	Nombre de la tarea/actividad	Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultados Esperados	Entregables	Observaciones
Fase Interna	***Etapa 1 – Instalación de oficinas***						
	Instalación de primeras 65 oficinas municipales para empadronamiento (65/125).	59	1 de enero de 2017	28 de febrero de 2017			
	Instalación de oficinas municipales restantes (60/125)	122	1 de marzo de 2017	30 de junio de 2017			
	Etapa 2 – Registro						
	Inicio de captura en módulos de registro a través de plataforma digital	302	1 de febrero de 2017	30 de nov. de 2017			

Duración total de la fase: **332** **días**

Fase Externa	***Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo***						
	Registro de empresas	303	1 de febrero de 2017	31 de nov. de 2017		Publicación de reglas de operación en plataforma	

Duración total de la fase: **303** **días**